



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione

Scuola 1 C.D. 'PAPA GIOVANNI XXIII'
(BAEE18400V)

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 38007 del 30/05/2022 11:44:58 - Progetto 13.1.5A-FESR PON-PU-2022-95 - Istituto BAEE18400V

Con la presente il sottoscritto Lella Michela dirigente scolastico dell'Istituto 1 C.D. 'PAPA GIOVANNI XXIII' (cod.meccanografico BAEE18400V), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **13/10/2023** per il progetto 13.1.5A-FESR PON-PU-2022-95 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia

Motivazione: Ritardo consegna materiale da parte dei fornitori

In data 07/07/2023 con ns. prot. n. 4028 il fornitore comunicava di non poter effettuare la consegna di alcuni articoli in quanto non reperibili momentaneamente sul mercato.

Distinti saluti

Data 25-07-2023

il Dirigente _____

Lella Michela



Sei in: / Home (https://pon20142020.indire.it/fesr/index.php?action=proric&task=lista&idcup_interno=1145852&jjlettura=0)
 / Menù Scelte (/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=BAEE18400V&progetti=0&jjlettura=0)
 / Gantt del Progetto (/fesr/index.php?action=gantt&jjlettura=0&jjlivello=2&idpiano=1085535&idcup_interno=1145852)
 / Richieste (/fesr/index.php?action=proric&task=lista&idcup_interno=1145852&jjlettura=0) / Inserimento

Elenchi Progetti
 (https://pon20142020.indire.it/bandi_piani/index.php?action=piani_fondo&fondo=2&jjlettura=0&jjlivello=0&idpiano=1085535&idcup_interno=1145852)

Scheda iniziale
 (https://pon20142020.indire.it/fesr/index.php?action=avvpro&jjlettura=0&jjlivello=0&idpiano=1085535&idcup_interno=1145852)

Conferimento incarichi a personale interno/esterno
 (https://pon20142020.indire.it/gare/index.php?action=seldir&jjlettura=0&jjlivello=0&idpiano=1085535&idcup_interno=1145852)

Gestione Forniture e Servizi (/fesr/index.php?action=matocqse&idpiano=1085535&idcup_interno=1145852&jjlettura=0&jjlivello=0)

Procedure di acquisizione beni/servizi
 (https://pon20142020.indire.it/procedure/index.php?action=gfbaga&jjlettura=0&jjlivello=0&idpiano=1085535&idcup_interno=1145852)

Riepilogo attività negoziale
 (https://pon20142020.indire.it/fesr/index.php?action=riefin&riepilogo=1&jjlettura=0&jjlivello=0&idpiano=1085535&idcup_interno=1145852)

Collaudo
 (https://pon20142020.indire.it/procedure/index.php?action=gfcoll&jjlettura=0&jjlivello=0&idpiano=1085535&idcup_interno=1145852)

Gantt del progetto
 (https://pon20142020.indire.it/fesr/index.php?action=gantt&jjlettura=0&jjlivello=0&idpiano=1085535&idcup_interno=1145852)

Documentazione e Chiusura (/fesr/index.php?action=riedocse&idpiano=1085535&idcup_interno=1145852&jjlettura=0&jjlivello=0)

Richiedi Modifica
 (https://pon20142020.indire.it/fesr/index.php?action=riemod&jjlettura=0&jjlivello=0&idpiano=1085535&idcup_interno=1145852)

1 C.D. 'PAPA GIOVANNI XXIII' - BAEE18400V 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-95 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia Richiesta di proroga - Inserimento

Data iscrizione a bilancio	11/10/2022
Data conclusione prevista dall'Avviso	31/07/2023
Nuova data di chiusura richiesta *	13/10/2023 <input type="text"/>
Data Protocollo richiesta *	25/07/2023 <input type="text"/>
Numero Protocollo richiesta *	4185 <input type="text"/>
Motivazione richiesta *	Ritardo consegna materiale da parte dei fornitori <input type="text"/>
Note *	In data 07/07/2023 con ns. prot. n. 4028 il fornitore comunicava di non poter effettuare la consegna di alcuni articoli in quanto non reperibili momentaneamente sul mercato.

Salva